







Proyecto: CONSTR. DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
Fecha: MARZO 2025

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

Tarea manual

solo duración

Hito externo


Fecha límite


Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual





Proyecto: CONSTR. DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
Fecha: MARZO 2025

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

Tarea manual

Tareas externas

Hito externo


Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				S-2	S-1	M1	S1	S2	S3	S4	M2	S5	S6	S7	S8	S9	M3	S10	S11	S12	S13	M4	S14	S15	S16	S17	M5	S18	S19	S20	S21	M6	S22	S23	S24	S25	S26	M7	S27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
186		DETECTOR DE HUMO TERMOVELOCIMETRICO	0.09 días																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Proyecto: CONSTR. DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD Fecha: MARZO 2025	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración																																						
				S-2	S-1	M1	S1	S2	S3	S4	M2	S5	S6	S7	S8	S9	M3	S10	S11	S12	S13	M4	S14	S15	S16	S17	M5	S18	S19	S20	S21	M6	S22	S23	S24	S25	S26	M7	S27		
210		CONEXION TRANSFORMADOR-RED MEDIA	1 día																																						
211		SECCIONADOR 15KV-100 A CON TIRAFUSIBLE 5A-SLOW FAST	0.25 días																																						
212		CONEXION A TIERRA G2-3	0.5 días																																						
213		DESMONTAJE-MONTAJE ESTRUCTURA TRIFASICA	0.5 días																																						
214		REUBICACION DE POSTES EXISTENTES	0.5 días																																						
215		TRANSPORTE, RETIRO DE POSTE H.A. L=9m 350kg/cm2	0.26 días																																						
216		BAJO VOLTAJE	8.61 días																																						
217		DESMONTAJE-MONTAJE LUMINARIAS EXISTENTES TIPO	0.75 días																																						
218		BASE H.S. 0.90x0.5x0.40m PARA TABLERO	0.06 días																																						
219		MOCHETA H.A. 1.60x1.00x0.80m PARA TABLERO DE DISTRIBUCION	0.19 días																																						
220		TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCION TDP 125A-BIPOLAR	0.5 días																																						
221		BAJADA DE RED SECUNDARIA DE TRANSFORMADOR 37.5 KVA MONOFASICO	0.5 días																																						
222		ESTRUCTURA BAJA TENSION 1PA3	0.5 días																																						
223		ESTRUCTURA BAJA TENSION 1PD3	0.13 días																																						
224		ESTRUCTURA BAJA TENSION PREENSAMBLADO 1PR3	0.38 días																																						
225		UNION PREENSAMBLADO	0.38 días																																						
226		POZO REVISION BV CON TAPA H.D. 0.60x0.60x0.80 m	0.75 días																																						
227		CANALIZACION BAJA TENSION 2T (INC. EXC. HORM. TUBO Y	0.05 días																																						
228		CANALIZACION BAJA TENSION, CRUCE DE VIA	0.53 días																																						
229		INSTALACION DE MANGUERA 4"	1.06 días																																						
230		RETIRO ACOMETIDA VIEJA E INSTALACION ACOMETIDA PREENSAMBLADA	0.5 días																																						
231		RETIRO DE TENSOR MV-BV	0.38 días																																						
232		TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA 3 HP	0.25 días																																						
233		TENDIDO CONDUCTOR 2x50+50 ASC/AAAC PREENSAMBLADO	0.02 días																																						
234		TENDIDO DE CONDUCTOR 3x1/0 TI0.59 días	0.59 días																																						

Proyecto: CONSTR. DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD Fecha: MARZO 2025	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración																																						
				S-2	S-1	M1	S1	S2	S3	S4	M2	S5	S6	S7	S8	S9	M3	S10	S11	S12	S13	M4	S14	S15	S16	S17	M5	S18	S19	S20	S21	M6	S22	S23	S24	S25	S26	M7	S27		
235		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA AP LED 150W 19000LUM 124 LM/W IP66 IK09 4000K VIDRIO TEMPLADO 5MM ESPESOR, 100K HORAS,	0.28 días																																						
236		EMPALME ELECTRICO RED ALUMBRADO	2 días																																						
237		INSTALACION TENSOR FAROL EN BAJA TENSION TFB	0.56 días																																						
238		BREAKER 2P-10-50A	0.15 días																																						
239		BREAKER 2P-80A	0.05 días																																						
240		BREAKER 2P-225A RIEL	0.05 días																																						
241		ILUMINACION Y FUERZA	23.22 días																																						
242		CABLE CONCENTRICO 4#4 AWG	1.25 días																																						
243		CABLE CONCENTRICO 4x6 AWG	3.5 días																																						
244		TENDIDO DE CONDUCTOR 3x#8 TTU MANGUERA 1"	0.63 días																																						
245		ELECTROCANALETA 20x10cm, INCLUYE ACCESORIOS	1.88 días																																						
246		CONTROL TEMPORIZADO	1 día																																						
247		POSTE METALICO 9m CON REFLECTOR LED 2x200W	0.25 días																																						
248		BASE DE HORMIGON 0.35*0.35*0.50m , f' c=210	1.63 días																																						
249		LUMINARIA LED SIMPLE 90W POSTE H=6m	1.38 días																																						
250		PUNTO ILUMINACION EMT	2.25 días																																						
251		INTERRUPTOR SIMPLE	0.69 días																																						
252		INTERRUPTOR DOBLE	0.19 días																																						
253		LUMINARIA LED 50W TIPO PANEL	2.88 días																																						
254		SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED 36W 60x60 cm	1 día																																						
255		LUMINARIA LED 24W TIPO PLAFON	1.81 días																																						
256		LUMINARIA P/TUBO LED SELLADA 2x18W	0.63 días																																						
257		PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE 110V	2.25 días																																						
258		TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA 3 HP	0.69 días																																						
259		TABLERO DE CONTROL 8 PUNTOS	0.19 días																																						
260		TABLERO DE CONTROL 6 PUNTOS	2.88 días																																						
261		TABLERO DE CONTROL 16 PUNTOS	1 día																																						
262		CONEXION A TIERRA G2-1	1.81 días																																						

Proyecto: CONSTR. DE PLATAFORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPM-RPSD
Fecha: MARZO 2025

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

Tarea externa

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

[illegible]

